

ด่วนที่สุด

ที่ กค 0907/7434



กระทรวงการคลัง

ถนนพระรามที่ 6 กทม. 10400

๒ พฤษภาคม 2554

เรื่อง การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการ

- อ้างถึง
1. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/8235 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2552
 2. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/10396 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2552
 3. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/19191 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2552
 4. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/8892 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2553
 5. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 178 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 6. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 181 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2553
 7. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/20871 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
 8. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 22388 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
 9. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ 24481 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2553
 10. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/14888 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2552
 11. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0503/20378 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2552
 12. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0503/20303 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
 13. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 28 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2554
 14. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/17563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2553
 15. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการ ค่วนที่สุด ที่ นร 0506/8211 ลงวันที่ 7 เมษายน 2554

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายละเอียดแผนงานซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2. ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
3. สรุปรอนุมัติเงินบำรุงเพื่อสมทบวงเงินค่าก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
4. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
5. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan)

กระทรวงการคลังขอรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้

1. การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

เรื่องเดิม

คณะกรรมการมีมติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 วันที่ 15 มิถุนายน 2552 วันที่ 13 ตุลาคม 2552 วันที่ 25 พฤษภาคม 2553 วันที่ 28 กันยายน 2553 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 28 ธันวาคม 2553 เห็นชอบให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงินลงทุนรวม 1,309,654.74 ล้านบาท และมติคณะกรรมการเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 อนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้

/พระราชกำหนด...

พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท (199,960.60 ล้านบาท + 149,999.84 ล้านบาท) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึง 1 - 11 และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (คณะกรรมการ) เพื่อให้การบริหารจัดการโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

สาระสำคัญ

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการกำกับดูแลการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามแผนงานและเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติได้พิจารณาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1.1 การขอรับจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1.1.1 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้คณะกรรมการฯ นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติในหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมชลประทานสามารถใช้งบเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานของโครงการของกรมชลประทานภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้สำหรับแผนงานซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกรมชลประทาน จำนวน 370 โครงการ วงเงิน 855.2927 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ กำกับ ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (คชอ.) แจ่มจติ คชอ. เห็นชอบแผนงานซ่อมแซมและฟื้นฟูความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ของกรมชลประทานแล้ว เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

ตามหนังสือที่อ้างถึง 12 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 เรื่องการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งพิจารณาพบทวนความจำเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมของโครงการเพื่อนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชนผู้ประสบภัยในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งเพื่อการก่อสร้าง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานและสถานที่ราชการต่างๆ

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการและจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานของกรมชลประทานให้แก่โครงการดังกล่าว ภายในกรอบวงเงิน 855.2927 ล้านบาท ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใด ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

1.1.2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการขอรับการจัดสรรเงินเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรรจากสำนักงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมวงเงิน 512.5383 ล้านบาท เนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องขยายเครือข่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการขยายแหล่งเรียนรู้ให้ทั่วถึง จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติโครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติมและอนุมัติจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ในสาขาการศึกษา วงเงิน 512.5383 ล้านบาท

ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

อนึ่ง คณะกรรมการฯ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปัจจุบันมีการวางโครงข่ายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหลายหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเครือข่ายตามนโยบายโปรดแบนด์แห่งชาติของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความคุ้มค่าในการลงทุน จึงเห็นควรให้มีการบูรณาการร่วมกัน รวมทั้งกำหนดพื้นที่เป้าหมายของโครงการให้มีการกระจายอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ เห็นควรให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจัดทำรายละเอียดแผนการบูรณาการโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถอนุมัติจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายสำหรับโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ 2 พฤศจิกายน 2553 ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งพิจารณาทบทวนความจำเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมของโครงการเพื่อนำงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 255 ที่ได้รับจัดสรรที่ยังไม่มีการก่อหนี้ผูกพันไปใช้เพื่อการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในภูมิภาคต่างๆ ดังนั้น จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว เพื่อให้สามารถอนุมัติจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายสำหรับโครงการของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้

1.2 การขอขยายเวลาดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 13 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 อนุมัติแนวทางการขยายระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน โดยให้หน่วยงานที่ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามมาตรการเร่งรัด กรณีที่ 1 “หน่วยงานที่รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่เป็นโครงการปีเดียวและลงนามในสัญญาได้ภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 สำหรับโครงการที่มีสัญญาเกินวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาและให้หน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็วตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา” สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ

อย่างไรก็ตาม นอกจากโครงการลงทุนที่เข้าข่ายตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว ยังมีโครงการที่มีระยะเวลาดำเนินการปีเดียวแต่ไม่ต้องการลงนามสัญญา ได้แก่ โครงการที่เป็นงบดำเนินงาน หรือโครงการที่หน่วยงานเป็นผู้ดำเนินการและเบิกจ่ายเอง รวมทั้งโครงการที่ลงนามสัญญาภายหลังวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ซึ่งประสบปัญหาอุทกภัยติดปัญหาขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีเหตุสุดวิสัยอื่น จึงไม่สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ตามงวดสัญญา คณะกรรมการฯ จึงมีความเห็นว่า เพื่อให้โครงการที่เริ่มดำเนินการแล้วบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และเพื่อให้การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการให้โครงการที่มีระยะเวลาดำเนินงาน 1 ปี ทั้งในส่วนที่เป็นงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้วและงบดำเนินงานสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป สำหรับโครงการที่ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญา หรือโครงการที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายแต่ยังไม่ลงนามในสัญญาหรือยังไม่เริ่มดำเนินงานให้หน่วยงานเสนอระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งระยะเวลาดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เห็นควรยกเลิกโครงการ และรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป

1.3 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

1.3.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- หมวด 4 ข้อ 19 "...หากหน่วยงานเจ้าของโครงการประสงค์จะขอโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคำขอดังกล่าวพร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณา และเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี

การโอนหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการข้ามกระทรวงหรือข้ามหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกระทำมิได้ เว้นแต่เป็นกรณีการจัดสรรเงินเหลือจ่ายตามข้อ 27 และข้อ 27/1"

1.3.2 การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2552 และวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ขออนุมัติการจัดสรรเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 349,960.44 ล้านบาท คณะกรรมการฯ รายงานว่า มีหน่วยงานดำเนินโครงการแจ้งขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) สรุปสาระสำคัญของคำขอได้ ดังนี้

จังหวัดและกลุ่มจังหวัด : จังหวัดกระบี่ โครงการศึกษาฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (รายการตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ขอเปลี่ยนแปลงรายการจากศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศป่าชายเลนเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน ได้แก่ การปรับปรุงซ่อมแซมที่ว่าการอำเภอเมืองกระบี่ อำเภอเหนือคลอง อำเภอลำทับ อำเภออ่าวลึก อำเภอปลายพระยา และอำเภอคลองท่อม เนื่องจากรายการเดิมยังไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้พื้นที่ คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการข้างต้นเป็นภารกิจปกติของหน่วยงานที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงเห็นควรระงับโครงการดังกล่าวและส่งเงินคืนเพื่อนำไปใช้ในโครงการอื่นที่มีความจำเป็นเร่งด่วนมากกว่า

1.4 การเปลี่ยนแปลงวงเงินเพิ่มเติมจากกรอบที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติของกระทรวงสาธารณสุข

1.4.1 ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553

- ข้อ 4 "บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือคำสั่งใดในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน

การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณา"

1.4.2 การพิจารณาวงเงินเพิ่มเติมของกระทรวงสาธารณสุข โดยใช้เงินบำรุงสมทบ

กระทรวงสาธารณสุขได้ขออนุมัติวงเงินเพิ่มเติมโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับ จำนวน 2 รายการ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติจัดสรรเงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 2,385,000 บาท โดยกระทรวงสาธารณสุขขอใช้เงินบำรุงสมทบ วงเงิน 120,600 บาท เนื่องจากวงเงินรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงกว่าวงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติ กระทรวงสาธารณสุขจะขอใช้จากเงินบำรุงสมทบตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุงเพื่อการปฏิบัติราชการของหน่วยบริการอื่น พ.ศ. 2544 และระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของ หน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2536 ซึ่งตามข้อ 4 ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 "... การปฏิบัตินอกเหนือไปจากที่กำหนด

ไว้ในระเบียบนี้ หรือในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการตีความตามระเบียบนี้ ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอ คณะกรรมการเพื่อพิจารณา”

คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายการดังกล่าวมีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างสูงกว่าวงเงิน ที่ได้รับจัดสรรไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ จึงเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการ ให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงวงเงินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับจำนวน 2 รายการ โดยใช้เงินบำรุงสมทบสำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงกว่าวงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

1.5 การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 เพื่อใช้สนับสนุนการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

ตามหนังสือที่อ้างถึง 14 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติแผน การปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ วงเงินรวม 147,769.71 ล้านบาท ภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2554 ทั้งนี้ กระทรวงการคลังได้ดำเนินการปรับโครงสร้าง หนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ด้วยการออกพันธบัตรรัฐบาลและตั๋วสัญญาใช้เงิน อายุไม่เกิน 20 ปี ในวงเงินรวม 77,600 ล้านบาท และยังคงเหลือวงเงินที่จะต้องดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะอีก จำนวน 70,169.71 ล้านบาท กระทรวงการคลังจึงเห็นควรดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวเพื่อลดความเสี่ยงในการบริหารหนี้และ กระจายภาระการชำระหนี้ของรัฐบาล และเห็นควรนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไข ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่าย การจัดการและวิธีการที่เกี่ยวกับการกู้เงินแต่ละคราว และระยะเวลาชำระคืนเงินคืน สำหรับการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าวตามมาตรา 5 ของพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ดังนี้

| | |
|--------------------------|--|
| ประเภท | พันธบัตรรัฐบาล |
| ผู้กู้ | กระทรวงการคลังในนามรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย |
| วัตถุประสงค์ | เพื่อนำมาใช้สำหรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกำหนดให้อำนาจ กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 |
| วงเงิน | 70,169.71 ล้านบาท |
| อายุ | ไม่เกิน 20 ปี |
| อัตราดอกเบี้ย | อัตราดอกเบี้ยตามอัตราตลาด |
| ค่าธรรมเนียม/ ค่าใช้จ่าย | เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังเห็นสมควร |
| แหล่งเงินกู้ | ตลาดทุนในประเทศ |
| การชำระคืนต้นเงินกู้ | ชำระคืนต้นเงินกู้เมื่อครบกำหนด |

1.6 การจัดสรรเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan) สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลับกรองโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งที่ใช้เงินกู้ เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์และ แนวทางการพิจารณาโครงการ ดังนี้

- 1) เป็นโครงการที่มีการใช้เงินตราต่างประเทศ
- 2) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555
- 3) เป็นโครงการที่สนับสนุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

4) สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ข้อกำหนดการใช้จ่ายเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2552 ในเรื่องการจัดซื้อรถยนต์ การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ

5) รายการจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับรายการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณปี 2554-2555

6) โครงการมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การดำเนินโครงการในแต่ละสาขาเศรษฐกิจ

7) มีความพร้อมของพื้นที่ที่ดำเนินการหรือติดตั้งครุภัณฑ์

8) กรณีโครงการสาขาสาธารณสุข รวมถึงครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยจะต้องพิจารณาภาวะที่จะเกิดขึ้นในปีต่อไป

9) ปรับลดรายการที่ไม่ได้สนับสนุนการดำเนินโครงการในแต่ละสาขาโดยตรง เช่น เครื่องใช้สำนักงาน และครุภัณฑ์ที่อาจไม่ได้ใช้เพื่อการรักษา แต่ใช้เพื่อการให้บริการเชิงพาณิชย์

คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาโครงการภายใต้วัตถุประสงค์การสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาดังกล่าว และเห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณานุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงิน 18,053.7090 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยสรุปผลการพิจารณาจัดสรรเงินกู้ DPL สำหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในแต่ละสาขา ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

| โครงการ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 | คำขอใช้ DPL | วงเงินอนุมัติ |
|---|-------------|---------------|
| สาขาขนส่ง | 400.0000 | 396.9939 |
| สาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ | 398.0000 | 386.4093 |
| สาขาการศึกษา | 2,076.1550 | 1,358.0816 |
| สาขาสาธารณสุขโครงสร้างพื้นฐาน | 16,839.0371 | 15,595.9368 |
| สาขาสาธารณสุขพัฒนาบุคลากร | 329.0000 | 316.2875 |
| รวมทั้งสิ้น | 20,042.1921 | 18,053.7090 |

โดยให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ DPL ภายใต้วัตถุประสงค์การสนับสนุนโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ส่งข้อมูลให้สำนักงบประมาณพิจารณารายละเอียดเพื่อจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน โดยจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

2. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan)

ตามหนังสือที่อ้างถึง 15 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 เห็นชอบการจัดตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (คณะกรรมการเงินกู้ DPL) เพื่อพิจารณากลั่นกรอง กำกับดูแล และบริหารโครงการเงินกู้ DPL ที่อยู่นอกเหนือกรอบการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 กระทรวงการคลังขอเรียนว่า คณะกรรมการเงินกู้ DPL ได้พิจารณากลั่นกรองโครงการเงินกู้ DPL ตามวัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 ได้แก่ โครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ และโครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี ดังนี้

2.1 คณะกรรมการเงินกู้ DPL ได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาโครงการ ดังนี้

- 1) เป็นโครงการที่มีการใช้เงินตราต่างประเทศ
- 2) เป็นโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ได้แก่ โครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ หรือโครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ
- 3) ไม่เป็นการจัดซื้อรถยนต์ การเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ และการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ
- 4) ในการจัดลำดับความสำคัญของโครงการเน้นที่ความจำเป็นในการดำเนินงานของโครงการ ความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ และคุ้มค่าในการลงทุน
- 5) โครงการที่มีการลงทุนในระยะยาว อาจจะสนับสนุนเงินกู้ DPL ในการดำเนินการระยะแรก เพื่อเป็นการนำร่องโครงการ และให้หน่วยงานจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการในระยะต่อไป

2.2 คณะกรรมการเงินกู้ DPL ได้พิจารณาโครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ และโครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาดังกล่าว คณะกรรมการฯ เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ภายใต้กรอบวงเงิน 12,475.4334 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรเงินกู้ DPL ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ 1 และ 2 ได้แก่ โครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ และโครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ จะต้องส่งข้อมูลให้สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะพิจารณารายละเอียดโครงการเพื่อขอรับจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

3. แนวทางการจัดสรรเงินกู้ DPL ให้แก่หน่วยงาน

กระทรวงการคลังขอเรียนว่า โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินกู้ DPL ทั้งโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ตามข้อ 1.6 และโครงการตามวัตถุประสงค์อื่นตามข้อ 2.2 จะต้องจัดสรรให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐซึ่งไม่มีอำนาจกู้เงิน ในกรณีที่โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ ซึ่งมีกฎหมายให้อำนาจในการกู้เงินเองได้ การจัดสรรเงินกู้จะต้องดำเนินการผ่านส่วนราชการที่มีหน้าที่ในการกำกับดูแลหน่วยงานดังกล่าว สำหรับการบริหารโครงการให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

4. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นควรนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ดังนี้

4.1 อนุมัติให้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ของกรมชลประทาน จำนวน 370 โครงการ วงเงิน 855.2927 ล้านบาท และอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินงานของกรมชลประทาน ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ภายใต้กรอบวงเงิน 855.2927 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตามนัยข้อ 1.1.1 ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

4.2 อนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายสำหรับโครงการพัฒนาการเรียนรู้อย่างบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิ่มเติม วงเงิน 512.5383 ล้านบาท โดยให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จัดทำรายละเอียดแผนการบูรณาการโครงการขยายเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแผนการกำหนดพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อให้สำนักงบประมาณพิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนขอรับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณ และเห็นชอบการยกเว้น

ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 ตามนัยข้อ 1.1.2 ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

4.3 อนุมัติในหลักการให้โครงการที่มีระยะเวลาการดำเนินงาน 1 ปี ทั้งในส่วนที่เป็นงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้วและงบดำเนินงาน สามารถดำเนินการและเบิกจ่ายได้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทั้งนี้ หน่วยงานจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 สำหรับส่วนที่เกินปีงบประมาณ 2555 หน่วยงานจะต้องจัดหาแหล่งเงินอื่นมาสนับสนุนการดำเนินโครงการต่อไป สำหรับโครงการที่ขอขยายระยะเวลาลงนามในสัญญาหรือโครงการที่ขอขยายระยะเวลาเบิกจ่ายแต่ยังไม่ลงนามในสัญญาหรือยังไม่เริ่มดำเนินงาน ให้หน่วยงานเสนอระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน รวมทั้งระยะเวลาดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาประกอบด้วย เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2555 หากไม่สามารถดำเนินการได้ทันเห็นควรยกเลิกโครงการ และรวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขาเศรษฐกิจนั้นต่อไป ตามนัยข้อ 1.2.

4.4 เห็นชอบการระงับโครงการศึกษาฟื้นฟู อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ตามนัยข้อ 1.3

4.5 อนุมัติในหลักการให้กระทรวงสาธารณสุขปรับปรุงวงเงินโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของเครือข่ายบริการทุกระดับจำนวน 2 รายการ โดยใช้เงินบำรุงสมทบวงเงิน 120,600 บาท สำหรับรายการจัดซื้อจัดจ้างที่สูงกว่าวงเงินที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับอนุมัติ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ตามนัยข้อ 1.4

4.6 อนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงินไม่เกิน 70,169.71 ล้านบาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขตามนัยข้อ 1.5

4.7 อนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL วงเงิน 18,053.7090 ล้านบาท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ตามนัยข้อ 1.6 ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

* 4.8 อนุมัติให้ดำเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู้ DPL ภายใต้กรอบวงเงิน 12,475.4334 ล้านบาท สำหรับโครงการลงทุนภาครัฐที่จะสามารถเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศและโครงการที่จะสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5) ตามนัยข้อ 2.2 ทั้งนี้ ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย

4.9 รับทราบแนวทางการจัดสรรเงินกู้ DPL ให้แก่หน่วยงาน ตามนัยข้อ 3

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาด้วย จะขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายกรณ์ จาติกวณิช)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ

โทร. 0 2265 8050 ต่อ 5710